DISTRI SANTOS

VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP
CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8
Rua IV Conj. Martins Soares Moreno nº 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce
E-MAIL: santosvc16@outlook.com Fone: (85) 3051-5001

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GESTOR DO BNB CLUBE

Ref. Contrato Administrativo nº 001/2022, 002/2022, 003/2022, 004/2022 e 005/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais esportivos e uniformes.

VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº 23.584.940/0001-70, com sede na Rua IV, 135 A Conjunto Martins Soares Moreno, Bairro Serrinha, CEP 60.744-760, Fortaleza – Ceará, vem através deste, apresentar o presente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA, com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Nos últimos dias, o país tem enfrentado graves problemas em função do Coronavírus (COVID – 19). Nesse contexto, fronteiras com países vizinhos foram fechadas e toda a produção de matérias prima foram reduzidas, dificultando a produção de produtos nacionais e importados.

Diante desse quadro, a demanda por bens e serviços em todo território nacional e internacional foi severamente afetada. Além disso diversos produtos, principalmente os materiais e artigos esportivos, estão em escassez no mercado, dada a superveniência de fato excepcional e imprevisível.

Desta forma, por motivo acima descrito, alguns produtos específicos constantes dos **Lotes 1, 2, 3 e 4** tiveram atrasos por trata-se de produtos importados e outros adquiridos no mercado interno mas com insumos estrangeiros, motivando os devidos atrasos e outros que dependem de mão de obra especializadas necessitando de prazos médios para produção. Já o **lote 5 (uniformes específicos em artes, tamanhos e modelos)** estão em fase de conclusão.

Diante o exposto pedimos um novo prazo seguindo a previsão dos importadores e distribuidores para entrega até o **dia 10 de agosto de 2022.**

Assim, diante do exposto, a Contratada requer a Vossa Senhoria a prorrogação dos prazos de todas as entregas, dada a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes.

Nestes termos, pede deferimento.

Fortaleza, 07 de julho de 2022.

VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP
CNPJ: 23.584.940/0001-70
CPF: 715.872.093-49
PROPRIETÁRIO