VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP
{ DlSTRIﬁANTOS y CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno n° 135-A Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce
E-MAIL: santosvcl 6@outlook.com Fone: (85) 3051-5001

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO DE ENTREGA

(LUSTRISSIMO SENHOR GESTOR DO BNB CLUBE
Ref. Contrato Administrativo n2 001/2022, 002/2022, 003/2022 e 004/2022.

Objeto: Aquisicdo de equipamentos, materiais esportivos e uniformes.

Vimos através deste solicitar um novo pedido de prazo para alguns produtos em decorrencia de
atrasos na producdo, transportes e dificuldades em matérias primas como também a alta demanda de
pedidos nas industrias nacionais e internacionais, sendo esse novo prazo seguindo a previsdao dos
importadores e distribuidores para entrega como descrito a seguir.

Assim, diante do exposto, a Contratada requer a Vossa Senhoria a prorrogagao dos
prazos de todas as entregas, dada a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade

das partes.

LOTE 01
Conclus3o para entrega total do lote 01 - 20/08/2022

LOTE 02

Raquete modelo Voltric Z Unidade

Bola - Masculino Caixa OUTUBRO
Protetor de cadeira de drbitro Conjunto 30/set
Unidade 20/ago

Caixa OUTUBRO

30/out

Régua de medi¢do
Bola - 3X3

LOTE 03
Conclusdo para entrega total do lote 03 - 20/08/2022

LOTE 04

Cronometro de borda de piscina - digital Unidade [

30/set

Assim, diante do exposto, a Contratada requer a Vossa Senhoria a prorrogagdo dos
prazos de todas as entregas, dada a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade

das partes.

Nestes termos, pede deferimento.

Fortaleza, 09 de agosto de 2022.
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